

Российская Федерация
Иркутская область
ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН
**АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА**

ПРИКАЗ

От 06 июня 2016 года № 296

Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по обеспечению
введения ФГОС ОВЗ

В соответствии части 6 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2015-2017 гг. в общеобразовательных организациях Шелеховского района, руководствуясь Положением об управлении образования, молодёжной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, утверждённым решением Думы Шелеховского муниципального района от 13.12.2007 № 57-рд,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - План ФГОС ОВЗ) на 2015-2017 годы, в общеобразовательных организациях Шелеховского района.
2. Чуковецкой Л.С., консультанту по общему образованию управления образования, молодёжной политики и спорта Администрации Шелеховского района обеспечить координацию реализации мероприятий Плана ФГОС ОВЗ.
3. Максимовой М.Ю., директору МКУ «ИМОЦ» обеспечить информационно – методическое сопровождение реализации мероприятий Плана ФГОС ОВЗ.
4. Руководителям общеобразовательных организаций Шелеховского района обеспечить выполнение Плана ФГОС ОВЗ.

5. Возложить ответственность за исполнение приказа на руководителей общеобразовательных организаций, Чуковецкую Л.С., консультанта по общему образованию управления образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского района, Максимову М.Ю., директора МКУ «ИМОЦ».

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник управления



И.Ю. Шишко

С приказом ознакомлены:

_____ «__» _____ 201 г. .
_____ «__» _____ 201 г. .

В дело № 04-02

УТВЕРЖДЁН

приказом управления образования,
молодежной политики и спорта
Администрации Шелеховского района
от 06.06.2016 № 296

План мероприятий
(«дорожная карта») по обеспечению введения федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) на 2015-2017 гг. в Шелеховском районе

№	Мероприятия	Ответственные за реализацию	Сроки	Показатели
1	Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС ОВЗ			
1.1	Разработка комплекса мероприятий по нормативно – правовому регулированию деятельности общеобразовательных организаций Шелеховского муниципального района в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ	Управление образования, МКУ «ИМОЦ» Руководители ОО	май 2015-июнь 2016	Разработка плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ Разработка плана мероприятий общеобразовательных организаций Шелеховского района по подготовке к введению ФГОС ОВЗ
1.2	Проведение обследования по оценке готовности общеобразовательных организаций Шелеховского района к введению ФГОС ОВЗ	Руководители ОО	август 2015 – май 2016	Карта готовности общеобразовательных организаций Шелеховского района к введению ФГОС ОВЗ
1.3	Изучение, внедрение и использование методических рекомендаций Минобрнауки России по вопросам образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в т.ч. в части создания условий по	Управление образования, МКУ «ИМОЦ»	декабрь 2015г-июнь 2016г.	Доведение до сведения всех участников образовательных отношений методических рекомендаций. Ознакомление с методическими рекомендациями Минобрнауки России работников общеобразовательных

	доступности зданий и помещений, по разработке и реализации АООП НОО и АОП	Руководители ОО		организаций Шелеховского района на совещаниях и семинарах. Выездные информационные совещания в сельских общеобразовательных организациях Шелеховского района по вопросам инклюзивного образования. Проведение разъяснительной работы с педагогами, родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов по введению и реализации инклюзивного образования
1.4	Проведение мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в Шелеховском районе, в т.ч. с использованием инструментария и программ Министерства образования и науки России	Управление образования, МКУ «ИМОЦ»	апрель 2016г.- апрель 2017г.	Формирование единой статистической базы данных в Шелеховском районе по итогам мониторинга (наличие кадров и их готовность к внедрению ФГОС ОВЗ; создание условий для инклюзивного образования). Корректировка плана мероприятий на основе мониторинга по введению ФГОС ОВЗ
		Руководители ОО	2016г.- 2017г.	Создание базы данных образовательных организаций по обучающимся с ОВЗ. Обеспечение приёма всех групп обучающихся с ОВЗ в 1-е классы образовательных организаций, в соответствии с действующим законодательством.
2	Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
2.1	Создание отдела по сопровождению инклюзивного образования при МКУ «ИМОЦ»	Управление образования, МКУ «ИМОЦ»	сентябрь 2015г	Разработка нормативно-правовой документации, координация работы в общеобразовательных организациях Шелеховского района по введению ФГОС ОВЗ (анкетирование педагогов) Организация взаимодействия с региональным межинституциональным

				ресурсным центром Иркутской области по вопросам внедрения качественного образования для детей с ОВЗ и детей – инвалидов.
	Создание рабочих групп в ОО Шелеховского района по введению ФГОС ОВЗ	Руководители ОО	ноябрь-декабрь 2015г	Создание междисциплинарных групп по разработке нормативных актов в общеобразовательных организациях Шелеховского района по инклюзивному образованию, координации работы по созданию условий для внедрения ФГОС ОВЗ
2.2	Организация работы базовой школы в Шелеховском районе по инклюзивному образованию	Управление образования	сентябрь-декабрь 2016г.	Внедрение эффективных практик введения ФГОС ОВЗ и реализация адаптированных образовательных программ начального общего образования для детей с ОВЗ.
2.3.	Осуществление приёма ОО Шелеховского района к новому учебному году с учётом требований ФГОС ОВЗ	Управление образования	август 2016г. август 2017г.	Выявление актуального уровня общеобразовательных организаций Шелеховского района, осуществляющих инклюзивное образование к выполнению требований стандарта
3	Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ОВЗ			
3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Управление образования, МКУ «ИМОЦ»	2015-2017 и постоянно по мере необходимости	Составление годового плана-графика повышения квалификации педагогическими работниками общеобразовательных организаций Шелеховского района по вопросам ФГОС ОВЗ. Своевременное оформление заявок на проведение курсов повышения квалификации в ГАУ ДПО ИРО
		Руководители ОО	июнь – июль 2015 постоянно по мере необходимости	Составление годового плана-графика повышения квалификации администрацией и педагогическими работниками

				общеобразовательных организаций Шелеховского района по вопросам ФГОС ОВЗ. Оформление заявок на проведение курсов повышения квалификации в ГАУ ДПО ИРО
3.2	Участие в мероприятиях (научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах), проводимых педагогическим институтом ФГБОУ ВО «ИГУ» и Министерства образования Иркутской области по вопросам введения ФГОС ОВЗ	Управление образования, МКУ «ИМОЦ» Руководители ОО	2015-2017	Участие руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций Шелеховского района в обучающих семинарах, круглых столах, научно-практических конференциях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
3.3	Проведение выборочного социологического опроса педагогических работников с целью выяснения затруднений качественного обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов	Управление образования, МКУ «ИМОЦ» Руководители ОО	ноябрь 2015	Подготовка информации на совещание заместителей руководителей общеобразовательных организаций Шелеховского района. Организация адресной информационно-консультативной помощи педагогам образовательных организаций.
4	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
4.1	Учет методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ и Иркутской области при составлении бюджета на очередной год с учетом требований введения ФГОС ОВЗ	Управление образования	2016-2017	Повышение эффективности районной системы инклюзивного образования с учетом требований стандарта
5	Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
5.1	Формирование и текущее наполнение информационной вкладки по реализации ФГОС ОВЗ на сайтах МКУ ШР «ИМОЦ» и ОО Шелеховского	Управление образования, МКУ «ИМОЦ», Руководители ОО	май 2016г	Информирование педагогических работников и родительской общественности о реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях Шелеховского

	района			района.
5.2	Информационное сопровождение в газете «Шелеховский вестник» процесса введения и реализации ФГОС ОВЗ в Шелеховском районе	Управление образования, МКУ «ИМОЦ» Руководители ОО	2016-2017	Подготовка публикаций в СМИ о введении в общеобразовательных организациях Шелеховского района ФГОС ОВЗ
5.3	Участие в региональной межведомственной конференции по вопросам инклюзивного образования	Управление образования, МКУ «ИМОЦ» Руководители ОО	февраль-март 2017	Обобщение и распространение эффективных практик взаимодействия по вопросам качественного обучения детей – инвалидов и детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях Шелеховского района,
5.4	Участие в региональной научно-практической конференции «Технологии реализации ФГОС инклюзивного образования»	Управление образования, МКУ «ИМОЦ» Руководители ОО	август 2017	Обобщение и распространение эффективных практик взаимодействия по вопросам качественного обучения детей – инвалидов и детей с ОВЗ общеобразовательных организаций Шелеховского района
5.5	Представление лучших педагогических практик организации инклюзивного образования в Шелеховском районе в рамках мероприятий форума «Образование Шелеховского района – 2017», «Образование Прибайкалья-2017»	Управление образования, МКУ «ИМОЦ», Руководители ОО	февраль, 2017; апрель - 2017	Обобщение и распространение эффективных практик организации инклюзивного образования в общеобразовательных организациях Шелеховского района.