



СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Мэра района  
по управлению социальной сферой  
 Е.В. Софрына  
«01» марта 2019 года

УТВЕРЖДАЮ  
Мэр Шелеховского  
муниципального района  
 М.Н. Модин  
«01» марта 2019 года

## П А С П О Р Т

### Муниципального проекта Шелеховского района

#### «Успех каждого ребёнка»

(наименование проекта/основного мероприятия)

#### 1. Основные положения

Наименование регионального проекта	«Успех каждого ребёнка» <sup>1</sup>	
Краткое наименование муниципального проекта	«Успех каждого ребёнка» <sup>2</sup>	Срок начала и окончания проекта
Куратор муниципального проекта	Софрына Елена Викторовна, заместитель Мэра района по управлению социальной сферой Администрации Шелеховского муниципального района	
Руководитель муниципального проекта	Шишко Ирина Юрьевна, начальник образования Администрации Шелеховского муниципального района	
Администратор муниципального проекта	Рязанцева Светлана Иосифовна, заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования Управления образования Администрации Шелеховского муниципального района	
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы, утвержденная постановлением Администрации муниципального Шелеховского района от 18.12.2018 №837-па	

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	Основной	71	01.01.2019	73	75	76	77	78,5	80	
2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития РФ, человек, нарастающим итогом	Основной	425	01.01.2019	525	625	775	975	1175	1375	
3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проекторий», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек	Основной	416	01.01.2019	1799,8	2699,7	4049	4949	6299	7649	
4.	Число обучающихся, получивших рекомендацию по построению индивидуального	Основной	0	01.01.2019	399	798	1188	1587	1986	2385	

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе с учётом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	<i>Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся</i>	
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов Шелеховского района для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительными образованиям (накопительным итогом)	За счёт средств субсидии, местного бюджета, а также через взаимодействие с частно-государственными партнёрами созданы новые места в образовательных организациях Шелеховского района различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений

<p>1.2.</p> <p>Не менее чем 20% от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 30% от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 44% от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 55% от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 70% от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 85% от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p>	<p>В период с 2019 по 2024 год в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию приняли участие не менее 85% от общего числа обучающихся Шелеховского района.</p>
---	---

1.3	<p>Не менее 2385 обучающихся получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе с учётом реализации проекта «Билет в будущее» (нарастающим итогом).</p>	<p>Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеразвивающих программ, включённых в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий.</p>
1.4	<p>В общеобразовательных организациях, расположенных в сельских поселениях Шелеховского района, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</p>	<p>Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельских поселениях Шелеховского района. К 2024 году на обновлённой материально-технической базе в не менее чем 3-х общеобразовательных организациях не менее 436 детей (нарастающим итогом) обучаются по обновлённым программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время</p>
1.5	<p>Дети Шелеховского района охвачены деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»). Сохранена и развивается система дополнительного образования естественнонаучной и технической направленности, в том числе с использованием оборудования образовательных организаций Шелеховского района</p>	<p>Не менее 25% обучающихся Шелеховского района охвачены деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») (нарастающим итогом). Количество обучающихся дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной и технической направленности, имеет положительную динамику.</p>
1.6	<p>Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися</p>	<p>К середине 2021 года в общеобразовательных организациях Шелеховского района внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся.</p>

<p>1.7</p> <p>Не менее 34% детей Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 46 % детей Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 52 % детей Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 58 % детей Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 64% детей Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 70% детей Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p>	<p>Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) от общего числа детей Шелеховского района указанной категории с доведением показателя до 70% к 2024 году.</p> <p>Сформированы и реализуются перечни мероприятий по поэтапному вовлечению детей с ОВЗ Шелеховского района в дополнительные образование, в том числе проведение информационный кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и др.</p>
---	---

<p>1.8</p> <p>Обеспечено взаимодействие с региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи с учётом опыта Образовательного фонда «Талант и успех».</p>	<p>Обеспечено взаимодействие с региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи с учётом опыта Образовательного фонда «Талант и успех». Обеспечено участие обучающихся Шелеховского района в мероприятиях по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью.</p>
<p>1.9</p> <p>Учреждения дополнительного образования, подведомственные Управлению образования Администрации Шелеховского муниципального района, включены в целевую модель развития региональной системы дополнительного образования детей</p>	<p>Учреждения дополнительного образования, подведомственные Управлению образования Администрации Шелеховского муниципального района, включены в целевую модель развития региональной системы дополнительного образования детей.</p>
<p>1.10</p> <p>Внедрена целевая модель функционирования коллегияльных органов управления организацией, осуществляющей деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно – деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ</p>	<p>Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегияльных органов управления организацией, осуществляющей деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно – деловых объединений и представителей работодателей позволяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расширить практику участия общественно – деловых объединений и представителей работодателей, в том числе сектора реальной экономики в управление деятельностью образовательной организации;</li> <li>- повысить эффективность управления образовательной организацией, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности</li> </ul>



<p>1.11</p>	<p>Не менее 70% обучающихся организаций Шелеховского района, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства</p>	<p>1.12</p>	<p>Обучающимся 5-11 классов Шелеховского района представлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачётом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p>
<p>Вовлечение 70% обучающихся организаций Шелеховского района, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Образовательные организации Шелеховского района, осуществляющие деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, включены в построение единой модели по построению открытой системы наставничества и шефства для обучающихся через усиление деятельности инновационных сетевых сообществ и объединений учителей, апробирующих и внедряющих новые технологии в содержание образования для обучающихся с ОВЗ с целью формирования образовательных результатов с учётом требований ФГОС; создания условий внедрения дистанционных технологий, онлайн модульных курсов за счёт открытой инфокоммуникационной инфраструктуры образовательных организаций; создания объективной оценки учебных и воспитательных достижений обучающихся.</p> <p>К 2024 году 70% обучающихся организаций Шелеховского района, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.</p>	<p>Внесены изменения в нормативно-правовую базу с целью предоставления возможностей зачёта результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программы.</p> <p>Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачётом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению</p>		

## 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
1.	<i>Задача: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся</i>							
1.1	Наложено (Обеспечено взаимодействие с региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учётом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	бюджет муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Всего по данному направлению муниципального проекта	0	0	0	0	0	0	0
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельских поселениях Шегховского района, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1,68, из них: 0,18 (11%) - из местного бюджета *	0	0	0	0	0	0,18
1.2.1	бюджет муниципального образования (на условиях софинансирования)	0,18	0	0	0	0	0	0,18
1.2.2	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе с учётом реализации проекта «Билет в будущее»	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	бюджет муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.		
1.5.3	Всего по данному направлению муниципального проекта	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Не менее 70% детей Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.1	Бюджет муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.2	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.3	Всего по данному направлению муниципального проекта	0	0	0	0	0	0	0	

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
1.7	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций Шелеховского района, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Не менее 70% обучающихся организаций Шелеховского района, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. Внедрена целевая модель функционирования коллегияльных органов управления организацией, осуществляющей деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно – деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. Образовательные организации Шелеховского района включены в целевую модель развития региональной системы дополнительного образования детей	0	0	0	0	0	0	0
1.7.1	бюджет муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0
1.7.2	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.7.3	Всего по данному направлению муниципального проекта	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
1.8	Дети Шелеховского района охвачены деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»). Сохранена и развивается система дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей, в том числе с использованием оборудования образовательных организаций	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1	Бюджет муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0
1.8.2	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.8.3	Всего по данному направлению муниципального проекта	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительных образованием. Обучающимся 5-11 классов Шелеховского района предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачётом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	1,0*	0	0	0	0	0	1,0
1.9.1	бюджет муниципального образования	1,0	0	0	0	0	0	1,0
1.9.2	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.9.3	Всего по данному направлению муниципального проекта	1,0	0	0	0	0	0	1,0
Всего по муниципальному проекту, в том числе:		1,18	0	0	0	0	0	1,18

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
	Бюджет муниципального образования (на условиях софинансирования)	1,18*	0	0	0	0	0	1,18*
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

\* При условии принятия проекта бюджета на очередной финансовый 2019 год Думой Шелеховского муниципального района и подписания Соглашения Шелеховского района в Правительстве Иркутской области

## 5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Шишко И.Ю.	Начальник Управления образования Администрации Шелеховского муниципального района	Софьяна Е.В., заместитель Мэра района по управлению социально сферой	10
2.	Администратор муниципального проекта	Рязанцева С.И.	Заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования	Шишко И.Ю., начальник Управления образования	20
3	Администратор муниципального проекта	Орлова А.А.	Заместитель начальника – начальник отдела организационно-правовой работы	Шишко И.Ю., начальник Управления образования	5
Общие организационные мероприятия по проекту					
	Администратор муниципального проекта	Власова Г.В.	Главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе	Рязанцева С.И., заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования	50
	Участник муниципального проекта	Максимова М.Ю.	Директор МБУ ШР «ИМОЦ»	Шишко И.Ю., начальник Управления образования	30
	Участник муниципального проекта	Дряхлова Л.А.	Директор МКОУ ДО «ЦТ»	Шишко И.Ю., начальник Управления образования	20
Задача 1: Создание новых мест в образовательных организациях Шелеховского района для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направлений					
3.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Рязанцева С.И.	Заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования	Шишко И.Ю., начальник Управления образования	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Администратор муниципального проекта	Власова Г. В.	Главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе	Рязанцева С.И., заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования	20
4.	Участник муниципального проекта	Руководители образовательных организаций	Руководители образовательных организаций	Шишко И.Ю., начальник Управления образования	30
	Участник муниципального проекта	Дряхлова Л.А.	Директор МКОУ ДО «ЦТ»	Шишко И.Ю., начальник Управления образования	40
Задача 2: Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Рязанцева С.И.	Заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования	Шишко И.Ю., начальник Управления образования	10
	Администратор муниципального проекта	Власова Г. В.	Главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе	Рязанцева С.И., заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования	20
	Участник муниципального проекта	Максимова М.Ю.	Директор МБУ ШР «ИМОЦ»	Шишко И.Ю., начальник Управления образования	10
	Участник муниципального проекта	Руководители общеобразовательных организаций	Руководители общеобразовательных организаций	Шишко И.Ю., начальник Управления образования	50
	Участник муниципального проекта	Дряхлова Л.А.	Директор МКОУ ДО «ЦТ»	Шишко И.Ю., начальник Управления образования	10
Задача 3: Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее»					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Рязанцева С.И.	Заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования	Шишко И.Ю., начальник Управления образования	10



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Администратор муниципального проекта	Власова Г.В.	Главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе	Рязанцева С.И., заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования	20
	Участник муниципального проекта	Руководители общеобразовательных организаций	Руководители общеобразовательных организаций	Шишко И.Ю., начальник Управления образования	50
	Участник муниципального проекта	Дряхлова Л.А.	Директор МКОУ ДО «ЦТ»	Шишко И.Ю., начальник Управления образования	20
<b>Задача 4: Обновление материально-технической базы для занятий физической культуры и спортом общеобразовательных организаций Шелеховского района, расположенных в сельской местности</b>					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Орлова А.А.	Заместитель начальника – начальник отдела организационно-правовой работы	Шишко И.Ю., начальник Управления образования	10
	Администратор муниципального проекта	Грекова М.С.	Главный специалист по общим вопросам	Орлова А.А., Заместитель начальника – начальник отдела организационно-правовой работы	20
	Участник муниципального проекта	Жукова И.В. Буянова Л.Н. Галушкина И.Ф. Глазкова А.В.	Директор МКОУ ШР «НПДС №10», директор МКОУ ШР «СОШ № 12», директор МКОУ ШР «СОШ №124», директор МКОУ ШР «СОШ № 9»	Шишко И.Ю., начальник Управления образования	70
<b>Задача 5: Охват деятельностью Детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»). Сохранение и развитие системы дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей, в том числе с использованием оборудования образовательных организаций</b>					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Рязанцева С.И.	Заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования	Шишко И.Ю., начальник Управления образования	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Администратор муниципального проекта	Власова Г. В.	Главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе	Рязанцева С.И., заместитель начальника общего и дополнительного образования	10
	Участник муниципального проекта	Макимова М.Ю.	Директор МБУ ШР «ИМОЦ»	Шишко И.Ю., начальник управления образования	20
	Участник муниципального проекта	Дряхлова Л.А.	Директор МКОРУ ДО «ЦТ»	Шишко И.Ю., начальник управления образования	30
	Участник муниципального проекта	Руководители образовательных организаций	Руководители образовательных организаций	Шишко И.Ю., начальник управления образования	30
<i>Задача 6.</i> Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Рязанцева С.И.	Заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования	Шишко И.Ю., начальник управления образования	10
	Администратор муниципального проекта	Власова Г. В.	Главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе	Рязанцева С.И., заместитель начальника общего и дополнительного образования	30
	Участник муниципального проекта	Руководители общеобразовательных организаций	Руководители общеобразовательных организаций	Шишко И.Ю., начальник управления образования	30
	Участник муниципального проекта	Дряхлова Л.А.	Директор МКОРУ ДО «ЦТ»	Шишко И.Ю., начальник управления образования	30
Задача 7: Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Рязанцева С.И.	Заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования	Шишко И.Ю., начальник Управления образования	5
	Администратор муниципального проекта	Власова Г.В.	Главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе	Рязанцева С.И., заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования	15
	Участник муниципального проекта	Максимова М.Ю.	Директор МБУ ШР «ИМОЦ»	Шишко И.Ю., начальник Управления образования	10
	Участник муниципального проекта	Дряхлова Л.А.	Директор МКОУ ДО «ЦТ»	Шишко И.Ю., начальник Управления образования	40
	Участник муниципального проекта	Руководители образовательных организаций	Руководители образовательных организаций	Шишко И.Ю., начальник Управления образования	30
Задача 8: Организация взаимодействия с региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учётом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Рязанцева С.И.	Заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования	Шишко И.Ю., начальник Управления образования	10
	Администратор муниципального проекта	Власова Г.В.	Главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе	Рязанцева С.И., заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования	20
	Участник муниципального проекта	Дряхлова Л.А.	Директор МКОУ ДО «ЦТ»	Шишко И.Ю., начальник Управления образования	40
	Участник муниципального проекта	Руководители образовательных организаций	Руководители образовательных организаций	Шишко И.Ю., начальник Управления образования	30
Задача 9: Включение учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению образования Администрации Шелеховского муниципального района, в целевую модель развития региональной системы дополнительного образования детей					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентом)
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Рязанцева С.И.	Заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования	Шишко И.Ю., начальник Управления образования	10
	Администратор муниципального проекта	Власова Г.В.	Главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе	Рязанцева С.И., заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования	30
	Участник муниципального проекта	Руководители образовательных организаций	Руководители образовательных организаций	Шишко И.Ю., начальник Управления образования	60
Задача 10: Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно – деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Рязанцева С.И.	Заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования	Шишко И.Ю., начальник Управления образования	10
	Администратор муниципального проекта	Власова Г.В.	Главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе	Рязанцева С.И., заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования	40
	Участник муниципального проекта	Руководители образовательных организаций	Руководители образовательных организаций	Шишко И.Ю., начальник Управления образования	50
Задача 11: Вовлечение обучающихся организаций Шелеховского района, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Рязанцева С.И.	Заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования	Шишко И.Ю., начальник Управления образования	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Администратор муниципального проекта	Власова Г.В.	Главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе	Рязанцева С.И., заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования	20
	Участник муниципального проекта	Руководители образовательных организаций	Руководители образовательных организаций	Шишко И.Ю., начальник Управления образования	70
Задача 12: Обеспечение к 2024 году обучающимися 5-11 классов Шелеховского района возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачётом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ					
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Рязанцева С.И.	Заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования	Шишко И.Ю., начальник Управления образования	10
	Администратор муниципального проекта	Власова Г.В.	Главный специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе	Рязанцева С.И., заместитель начальника-начальник отдела общего и дополнительного образования	20
	Участник муниципального проекта	Руководители образовательных организаций	Руководители образовательных организаций	Шишко И.Ю., начальник Управления образования	70

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту муниципального проекта  
«Успех каждого ребёнка»

План мероприятий  
по реализации муниципального проекта «Успех каждого ребёнка»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>3</sup>
		реализации	окончание			
<p>Задача 1: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путём увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей</p>						
1	Создание новых мест в образовательных организациях Шелеховского района для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 февраля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП
1.1.	Проведение мониторинга занятости и потребности детей и их родителей в дополнительном образовании	Октябрь 2019 г.	Ноябрь 2019 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП
1.2.	Изучение кадровых, материально-технических, методических условий Шелеховского района для создания новых мест в образовательных организациях Шелеховского района для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	Январь 2019 г.	Декабрь 2019 г.	Управление образования	Информационно-аналитическая справка	К

<sup>3</sup> КП – куратор муниципального проекта; РП – руководитель муниципального проекта; АП – администратор муниципального проекта

1.3	Подготовка сметы расходов для приобретения оборудования для создания новых мест в МКОУ ДО «ЦТ» для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности	Февраль 2019 г.	Декабрь 2019 г.	Управление образования	Смета Управления образования Администрации Шелеховского муниципального района	РП
1.4	Рассмотрение проекта решения Думы Шелеховского района о бюджете Шелеховского района на 2019 год и плановый период 2020-21 годов	Март 2019 г.	Декабрь 2019 г.	Дума Шелеховского района	Решение Думы Шелеховского района	КП
1.5	Проведение конкурентных процедур для приобретения оборудования для создания новых мест в МКОУ ДО «ЦТ» для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности	Апрель - май 2019 г.	Декабрь 2019 г.	МКУ Администрация Шелеховского муниципального района	Протокол о результатах проведения конкурентных процедур	РП
1.6	Заключение контракта с победителем конкурентных процедур на приобретение оборудования для создания новых мест в МКОУ ДО «ЦТ» для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности	май - июнь 2019 г.	Декабрь 2019 г.	Управление образования, директор МКОУ ДО «ЦТ»	Контракт МКОУ ДО «ЦТ» с победителем конкурентных процедур	РП
1.7	Приобретение и установка нового оборудования для создания новых мест в МКОУ ДО «ЦТ» для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности	Апрель 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования, директор МКОУ ДО «ЦТ»	Информационно-аналитический отчет	РП
1.8	Расширение сферы услуг дополнительного образования детей за счет вовлечения негосударственного сектора, потенциалов неформального и информального образования	1 февраля 2019 г. (далее ежегодно до 2021г.)	31 декабря 2019 г. (далее ежегодно до 2021г.)	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП

1.8	Расширение сферы услуг Дополнительного образования детей за счёт вовлечения негосударственного сектора, потенциалов неформального и информального образования		31 декабря 2019 г. (далее ежегодно до 2021г.)	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП
1.9	Расширение доступа к дополнительным образовательным услугам детей с ограниченными возможностями здоровья. Развитие моделей инклюзивного дополнительного образования и создание безбарьерной среды в образовательных организациях дополнительного образования Шелеховского района.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	РП
1.10	Созданы новые места в образовательных организациях различного типа Шелеховского района для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей с использованием имеющегося школьного оборудования, а также через взаимодействие с частно-государственными партнёрами.		31 декабря 2019 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	РП
2.	Не менее чем 20% от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП
2.1	Мониторинг условий для доступа к портуалу «Проектория» в общеобразовательных организациях Шелеховского района. Создание условий для доступа к портуалу «Проектория» в общеобразовательных организациях Шелеховского района	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	МБУ ШР «ИМОЦ»	Информационно-аналитический отчет	АП



2.2	Создание системы информирования образовательными организациями Шелеховского района учителей образовательных отношений о возможности участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчёт	АП
2.3	Не менее чем 20% от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2019 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчёт	АП
3.	Не менее 399 обучающихся (6-11 классы) в Шелеховском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее», в том числе через участие в проведении тестирования на базе Специализированных центров компетенций (далее – СЦК), в пробных и иных мастер-классах в соответствии с выбранной компетенцией.	1 января 2019	31 декабря 2019 г	Управление образования	Информационно-аналитический отчёт	АП

3.1	Обеспечение изучения и внедрения технологий работы с интересом и инициативной учающихся основного и среднего общего образования для формирования индивидуального учебного плана, в том числе с применением дистанционных технологий; технологий оценки и самооценки метапредметных и личностных результатов обучающихся Шелеховского района через разные формы повышения квалификации специалистов с использованием ресурсов институтов повышения квалификации г. Иркутска, не менее 5 человек ежегодно	1 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	МБУ ШР «ИМОЦ»	Информационно-аналитический отчет	АП
3.2	Обеспечено участие педагогов Шелеховского района в повышении квалификации с целью получения компетенции наставнической деятельности (в т.ч. тыоторской компетенции) в условиях индивидуализации образования.	1 февраля 2019 г.	30 июля 2019 г.	МБУ ШР «ИМОЦ»	Информационно-аналитический отчет	АП
3.3	Проведение мониторинга реализации индивидуальных учебных планов обучающихся в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)	1 октября 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП
3.4	Не менее 399 обучающихся в Шелеховском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее» и районных мероприятий	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП

4.	В общеобразовательных организациях Шелеховского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП
4.1	Проведение мониторинга потребностей общеобразовательных организаций Шелеховского района, расположенных в сельской местности, по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, включение потребности в заявку на выделение бюджетного финансирования	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП
4.2	Подготовка и представление заявки в Правительство Иркутской области на софинансирование расходов Шелеховского муниципального района на приобретение оборудования для создания новых мест в МКОУ ДО «ЦТ» в рамках проектов народных инициатив.	Март 2019 г.	Декабрь 2019 г.	Администрация Шелеховского муниципального района	Заявка Шелеховского района в Правительство Иркутской области в установленном порядке	КП
4.3	Заключение Соглашения с Правительством Иркутской области на софинансирование расходов Шелеховского муниципального района на приобретение оборудования для создания новых мест в МКОУ ДО «ЦТ» в рамках проектов народных инициатив.	Март-апрель 2019 г.	Декабрь 2019 г.	Администрация Шелеховского муниципального района	Соглашение Шелеховского района в Правительство Иркутской области в установленном порядке	КП
4.4	Проведение конкурентных процедур для приобретения оборудования для создания новых мест в МКОУ ДО «ЦТ» для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности	Май-июнь 2019 г.	Декабрь 2019 г.	МКУ Администрации Шелеховского муниципального района	Протокол результатов проведения конкурентных процедур	РП

4.5	Заключение контракта с победителем конкурентных процедур на приобретение оборудования для создания новых мест в МКОУ ДО «ЦТ» для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности	Июль-июль 2019 г.	Декабрь 2019 г.	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций: СОШ № 9, 12, 124, НШДС №10	Контракты (договор) МКОУ ШР «НШДС № 10», МКОУ ШР «СОШ № 9», МКОУ ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР «СОШ № 124» на приобретение материально-технического оборудования для занятий физической культурой и спортом	РП
4.6	Приобретение и установка материально-технического оборудования для занятий физической культурой и спортом	Июль - август 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций: СОШ № 9, 12, 124, НШДС №10	Информационно-аналитический отчет	РП
4.7	Совершенствование организационных и научно-методических условий осуществления образовательной деятельности в рамках реализации независимой оценки качества образования через анализ данных мониторинга «Оснащенность и благоустройство общеобразовательных организаций через АИС «Мониторинг общего и дополнительного образования»	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП
4.8	В общеобразовательных организациях Шелеховского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2019 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП

5.	Информирование образовательных организаций и родителей общественной Шелеховского района о создании и работе детских технопарков «Кванториум». Обеспечение их участия в работе детских технопарков «Кванториум»	1 апреля 2019 г. (далее – ежегодно)	31 декабря 2024 г. (далее – ежегодно)	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП
5.1	Информирование образовательных организаций и родителей общественной Шелеховского района о создании и работе детских технопарков «Кванториум». Обеспечение их участия в работе детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2024 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП
6.	Не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) Шелеховского района осваивают дополнительные образовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	МБУ ШР «ИМОЦ»	Информационно-аналитический отчет	РП
6.1	Проведение мониторинга потребности и возможности предоставления дополнительного образования детям с ОВЗ в Шелеховском районе	1 февраля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП
6.2	Обеспечение участия в выборочных социологических опросах по отдельным аспектам организации качественного доступного образования для обучающихся с ОВЗ по дополнительным общеобразовательным программам в образовательных организациях Шелеховского района	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП

6.3	<p>Организации участия педагогов Шелеховского района в повышении квалификации по новым направлениям профессиональной подготовки, переподготовки по вопросам работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в системе дополнительного образования детей с использованием ресурса инстипутов повышения квалификации г.Иркутска, обучение не менее 2 педагогов.</p>	1 января 2019 г. (далее – ежегодно)	31 декабря 2019 г. (далее – ежегодно)	МБУ ШР «ИМОЦ»	Информационно-аналитический отчет	АП
6.4	<p>Не менее 34% детей Шелеховского района с ОВЗ и детей-инвалидов осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p>		31 декабря 2019 г.	МБУ ШР «ИМОЦ»	Информационно-аналитический отчет	РП
7.	<p>Принять участие в семинарах по обмену опытом между обучающимися и педагогами Иркутской области о тьюторском сопровождении (как видом наставничества)</p>	1 января 2020г.	30 июля 2020 г.	МБУ ШР «ИМОЦ»	Информационно-аналитический отчет	РП
7.1	<p>Принять участие в семинарах по обмену опытом между обучающимися и педагогами Иркутской области о тьюторском сопровождении (как видом наставничества)</p>		30 июля 2020 г.	МБУ ШР «ИМОЦ»	Информационно-аналитический отчет	АП

8.	<p>Обеспечение внедрения типовых моделей: сетевого взаимодействия на базе образовательных организаций Шелеховского района;</p> <p>- вовлечения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в дополнительную образовательную программу для сельской местности;</p> <p>- программ для организации летнего отдыха, через проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учётом индивидуальных потребностей и особенностей различных категорий (в т.ч. талантливых детей, детей с ОВЗ, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей)</p>	1 ноября 2020 г. (далее ежегодно)	31 декабря 2020 г. (далее ежегодно)	Управление образования	Информационно-аналитический отчёт	АП
8.1	<p>Обеспечение внедрения типовых моделей: сетевого взаимодействия на базе образовательных организаций Шелеховского района;</p> <p>- вовлечения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в дополнительную образовательную программу для сельской местности;</p> <p>- программ для организации летнего отдыха, через проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учётом индивидуальных потребностей и особенностей различных категорий (в т.ч. талантливых детей, детей с ОВЗ, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей)</p>		31 декабря 2020 г. (далее ежегодно)	Управление образования	Информационно-аналитический отчёт	АП

9.	Учреждения дополнительного образования, подведомственные Управлению образования Администрации Шелеховского муниципального района, включены в целевую модель развития региональной системы дополнительного образования детей.	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП
9.1	Размещение ссылки на сайт информационного портала регионального модельного центра по дополнительному образованию Иркутской области с возможностью конструирования сред развития обучающихся, создания оптимального инструмента для выбора образовательной траектории ребѐнка на сайтах образовательных организаций Шелеховского района, Администрации Шелеховского муниципального района, МБУ ШР «ИМОЦ»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	МБУ ШР «ИМОЦ»	Информационно-аналитический отчет	АП
9.2	Организация работы с педагогической, родительской общественностью, руководителями организаций дополнительного образования, наставниками проектных команд по участию в повышении квалификации педагогических и управленческих кадров образовательных организаций Шелеховского района, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	1 сентября 2020г.	31 декабря 2020 г.	Управление образования МБУ ШР «ИМОЦ» МКОУ ДО «ЦТ»	Информационно-аналитический отчет	АП



9.3	Учреждения дополнительного образования, подведомственные Управлению образования Администрации Шелеховского муниципального района, включены в целевую модель развития региональной системы дополнительного образования детей.	31 декабря 2020 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП	
10.	Созданы новые места в образовательных организациях Шелеховского района различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2020 г. (далее ежегодно)	31 декабря 2020 г. (далее ежегодно)	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	К
10.1	Разработаны и внедрены механизмы межведомственного учёта учёта детей, охваченных дополнительным образованием, в том числе детей с ОВЗ. Предоставление информации педагогам, родителям об электронной системе учёта вовлечённости детей в программы дополнительного образования	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП
10.2	Предоставление информации педагогам, обучающимся и родителям Шелеховского района о функционировании и возможности участия в открытом информационном ресурсе, позволяющем формировать индивидуальную образовательную траекторию всем участникам образовательного процесса, в том числе через её размещение на сайтах образовательных организаций, МБУ ШР «ИМОЦ».	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП

10.3	Созданы новые места в образовательных организациях Шелеховского района различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений		31 декабря 2020 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	К
11	Не менее чем 30% от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП
11.1	Участие Шелеховского района в разработке и трансляции региональных онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Использование региональной базы онлайн-уроков образовательными организациями Шелеховского района, разработка онлайн-уроков	1 января 2020 г. (далее ежегодно)	31 декабря 2020 г. (далее ежегодно)	Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», образовательные организации	Информационно-аналитический отчет	АП
11.2	Не менее чем 30% от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2020 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	РП

12	Не менее 798 обучающихся в Шелеховском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее» и районными мероприятиями	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчёт	АП
12.1	Не менее 798 обучающихся в Шелеховском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее» и районными мероприятиями	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчёт	К
13.	Участие в обучающих и педагогов Шелеховского района в региональных конкурсных мероприятиях по профилю деятельности технопарков «Кванториум»	1 января 2020 г. (далее – ежегодно)	31 декабря 2024 г. (далее – ежегодно)	МБУ ШР «ИМОЦ	Информационно-аналитический отчёт	АП
13.1	Участие в обучающих и педагогов Шелеховского района в региональных конкурсных мероприятиях по профилю деятельности технопарков «Кванториум»		31 декабря 2024 г.	МБУ ШР «ИМОЦ	Информационно-аналитический отчёт	АП
14.	Не менее 46 % детей в Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчёт	АП

14.1	Изучение возможностей муниципального бюджета для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, детьми с ограниченными возможностями здоровья Шелеховского района. Организация очере́дности и системы учёта детей с ограниченными возможностями здоровья Шелеховского района на получение дополнительного образования с использованием дистанционных технологий.	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчёт	РП
14.2	Участие в проведении выборочных социологических опросах по отдельным аспектам организации качественного доступного образования для обучающихся с ОВЗ по дополнительным общеобразовательным программам в образовательных организациях Шелеховского района	1 января 2020 г. (далее ежегодно)	31 декабря 2024 г. (далее ежегодно)	Управление образования	Информационно-аналитический отчёт	АП
14.3	Выявление, изучение и использование эффективных практик освоения детьми с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий с целью тиражирования успешных практик и их использованию в процессе работы. Проведение семинаров и конференций по вопросам организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	МБУ ШР «ИМОЦ	Информационно-аналитический отчёт	АП

14.4	Не менее 46 % детей в Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2020 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП
15.	Наложено взаимодействие с ГАУ ДО ИО ЦРДОД по вопросам разработки механизмов научно-обоснованного социально-психолого-педагогического сопровождения одаренных детей.					
15.1	Обеспечение участия Шелеховского района в работе инновационных стажировочных площадок Иркутской области по работе с одаренными обучающимися.	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	МБУ ШР «ИМОЦ	Информационно-аналитический отчет	АП
15.2	Создание условий для выявления одаренных детей через непрерывную систему конкурсов, олимпиад, предполагающую создание «ситуации успеха» для детей разного возраста. Информирование образовательных организаций Шелеховского района, родителей о единой системе планирования мероприятий.	1 января 2021 г.	31 декабря 2024 г.	МБУ ШР «ИМОЦ	Информационно-аналитический отчет	АП
15.3	Наложено взаимодействие с ГАУ ДО ИО ЦРДОД по вопросам разработки механизмов научно-обоснованного социально-психолого-педагогического сопровождения одаренных детей.					
16.	Информирование педагогов, обучающихся, родителей о создании открытого информационного ресурса (информационного навигатора дополнительного образования детей).	1 февраля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	Информационно-аналитическая справка	АП
	Наложено взаимодействие с ГАУ ДО ИО ЦРДОД по вопросам разработки механизмов научно-обоснованного социально-психолого-педагогического сопровождения одаренных детей.					

16.1	Информирование педагогов, обучающихся, родителей о создании открытого информационного ресурса (информационного навигатора (дополнительного образования детей)).	1 февраля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Управление образования	Информационно-аналитическая справка	АП
17.	Выстраивание механизмов взаимодействия и функционирования коллегийных органов управления организацией, осуществляющей деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно – деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП
17.1	Выстраивание механизмов взаимодействия и функционирования коллегийных органов управления организацией, осуществляющей деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно – деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ		31 декабря 2021 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП

18	Анализ эффективности механизмов межведомственного учета детей, охваченных дополнительным образованием, в том числе, детей с ОВЗ. Использование методических рекомендаций по организации межведомственного взаимодействия при учете детей, охваченных дополнительным образованием, в том числе, детей с ОВЗ.	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП
18.1	Актуализация информации об организациях Шелеховского района, предоставляющих услуги дополнительного образования и использование методического сопровождения информационного ресурса, в том числе, позволяющего формировать индивидуальную образовательную траекторию всем участникам образовательного процесса.	1 января 2021 г.	31 декабря 2024 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП
18.2	Анализ эффективности механизмов межведомственного учета детей, охваченных дополнительным образованием, в том числе, детей с ОВЗ. Использование методических рекомендаций по организации межведомственного взаимодействия при учете детей, охваченных дополнительным образованием, в том числе, детей с ОВЗ.		31 декабря 2021 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП
19.	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	РП

19.1	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	31 декабря 2021 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	РП	
20	Наложено взаимодействие с региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»	Января 2021г.	31 декабря 2024 г.	МБУ ШР «ИМОЦ»	Информационно-аналитический отчет	РП
20.1	Организовано информирование общественности, педагогов, обучающихся и их родителей о работе регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 сентября 2021	31 декабря 2021 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП
20.2	Наложено взаимодействие с региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»		31 декабря 2024 г.	МБУ ШР «ИМОЦ»	Информационно-аналитический отчет	РП
21.	Не менее 1197 детей Шелеховского района получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП



21.1	Не менее 1197 детей Шелеховского района получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2021 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП
22.	Не менее 52 % детей Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП
22.1	Не менее 52 % детей Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2021 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП
23	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП

23.1	Не менее чем 55 % от общедо числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	31 декабря 2022 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП
24	Не менее 1596 детей Шелеховского района получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными соответствиями с профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет
24.1	Не менее 1596 детей Шелеховского района получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными соответствиями с профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2022 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет
25	Не менее 58 % детей Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет
					АП

25.1	Не менее 58 % детей Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2022 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП
26.	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП
26.1	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2023 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП
27.	Не менее 1995 детей Шелеховского района получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП

27.1	Не менее 1995 детей Шелеховского района получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2023 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП
28.	Не менее 64 % детей Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП
28.1	Обеспечение участия руководящих и педагогических работников Шелеховского района в персонализированной модели повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников сферы дополнительного образования детей ГАУ ДПО ИРО по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в том числе с использованием дистанционных технологий на основе данных выборочных социологических опросов.	1 января 2023 г.	31 декабря 2024 г.	МБУ ШР «ИМОЦ	Информационно-аналитический отчет	АП

28.2	Не менее 64 % детей Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2023 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП
29.	Обеспечение участия педагогов Шелеховского района в образовательных салонах, конференциях, семинарах по проблеме работы с одаренными детьми, организованных региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	МБУ ШР «ИМОЦ	Информационно-аналитический отчет	АП
29.1	Обеспечение участия педагогов Шелеховского района в образовательных салонах, конференциях, семинарах по проблеме работы с одаренными детьми, организованных региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.		31 декабря 2023 г.	МБУ ШР «ИМОЦ	Информационно-аналитический отчет	АП
30.	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП

30.1	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Шелеховского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	31 декабря 2024 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП	
31.	Не менее 2394 ребѐнка Шелеховского района получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП
31.1	Не менее 2394 ребѐнка Шелеховского района получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2024 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП
32.	Не менее 70 % детей Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП

32.1	Не менее 70 % детей Шелеховского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	31 декабря 2024 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП
33.	Не менее чем 70% обучающихся организаций Шелеховского района, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства <sup>4</sup> , в том числе с использованием региональной модели тыноторского сопровождения (как вида наставничества) обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	1 января 2022 г.	31 декабря 2024 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет
33.1	Организация участия Шелеховского района в региональных конкурсах по тематике продвижения профессионального мастерства наставников (для педагогов) и практик обмена опытом для обучающихся; фестивалей по тематике наставничества и эффективных практик обмена опытом среди педагогов и обучающихся.	1 января 2022 г.	31 декабря 2024 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет

<sup>4</sup> Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

33.2	Развитие кадрового потенциала в части повышения профессиональной компетенции по вопросам сопровождения наставничества и шефства для обучающихся на основе профессионального стандарта «педагог дополнительного образования детей и взрослых», позволяющих проектировать мотивирующие образовательные среды как необходимое условие «социальной ситуации развития» детей.	1 января 2022 г.	31 декабря 2024 г.	МБУ ШР «ИМОЦ	Информационно-аналитический отчет	РП
33.3	Организация информирования педагогов, обучающихся и их родителей Шелеховского района об открытом информационном ресурсе для детско-взрослого сообщества с целью обмена опытом обучающихся, информационно-методического сопровождения педагогов дополнительного образования по вопросам сопровождения, наставничества и шефства.	1 января 2022 г.	31 декабря 2024 г.	МБУ ШР «ИМОЦ	Информационно-аналитический отчет	АП
33.4	Не менее чем 70% обучающихся организаций Шелеховского района, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства		31 декабря 2024 г.	Управление образования	Информационно-аналитический отчет	АП



Показатели  
Муниципального проекта в разрезе образовательных организаций

Шелеховский район (Муниципальное образование)	Базовое значение	Значение	Дата	Период, год						
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>Показатель 1</i> Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %										
МКОУ ДО «ЦТ»	27%		01.01.2019	27,5	27,6	27,7	27,8	27,9	28	
МБУ ШР ДЮСШ «Юность»	8,5%		01.01.2019	8,5	8,7	8,9	9	9	9	
Общеобразовательные организации Шелеховского района	8%		01.01.2019	8,2	8,5	8,7	9	9,2	9,5	
Дошкольные образовательные организации Шелеховского района	3%		01.01.2019	3,2	3,5	3,7	4	4,3	5	
Учреждения культуры	11%		01.01.2019	11	11	11	11	11	11	
Во взаимодействии с частно- государственными партнерами	13,5		01.01.2019	15,5	17,5	18,5	19,5	21	22,5	
Всеми организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы	71% всего		01.01.2019	73	75	76	77	78,5	80	
Показатель 2 Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития РФ, человек, нарастающим итогом										
Общеобразовательные организации Шелеховского района	425		01.01. 2019	525	625	775	975	1175	1375	

Шелеховский район (муниципальное образование)	Базовое значение	Период, год								
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<p>Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек</p>										
Общественные организации Шелеховского района	416	01.01.2019	1799,8	2699,7	4049	4949	6299	7649		
<p>Число обучающихся, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе с учётом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек</p>										
Общественные организации Шелеховского района	0	01.01.2019	399	798	1188	1587	1986	2385		

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

### Муниципального проекта «Успех каждого ребёнка»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта «Образование» по Муниципальный проект «Успех каждого ребёнка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

*Задача проекта - формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Шелеховского района, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся*

Результаты реализации муниципального проекта окажут существенное влияние на развитие муниципальной системы дополнительного образования детей, повышению доступности и качества дополнительного образования детей Шелеховского района, отвечающего запросам времени, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Муниципальным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации обучающихся Шелеховского района. В том числе через участие 85% обучающихся в открытых онлайн-уроках информационного портала «Проектория» и формирование индивидуального учебного плана у 70% обучающихся 6-11 классов района в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями с учётом реализации проекта «Билет в будущее», активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики (РУСАЛ, Кабельный завод, завод металлоконструкций и др.) и предпринимателей.

По итогам реализации муниципального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе 1375, (из них 425 – программам технической и естественнонаучной направленности в МКОУ ДО «ЦТ», 950 – технопарки, кванториумы) детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей с учётом охвата деятельностью технопарков «Кванториум». В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда.

Деятельность организацией дополнительного образования детей Шелеховского района ориентирована на интеграцию и сетевое взаимодействие с образовательными организациями всех типов, учреждениями культуры и спорта Шелеховского района, частно-государственными партнёрами, организациями реального сектора экономики. Будут реализованы интегрированные дополнительные образовательные программы, проекты, направленные на работу с детьми с особыми потребностями в образовании (с ограниченными возможностями здоровья, оставшимися без попечения родителей, попавшими в трудную жизненную ситуацию, одарёнными детьми).

Финансирование проекта «Успех каждого ребёнка» составит 2 680 тысяч рублей, из которых на условиях софинансирования в рамках проекта Народных инициатив на сумму 180 тысяч рублей - местный бюджет и 1 500 тысяч рублей – областной бюджет в 4-х сельских школах № 9, 10, 12, 124 будет установлено физкультурно-спортивное оборудование на спортивных площадках, и на 1 000 тысяч рублей будет приобретено компьютерное и техническое оборудование (набор робототехники, 3-Д принтер, компьютерный класс) для клуба «Юный техник» МКОУ ДО «ЦТ».\*

Ключевые проблемы системы дополнительного образования детей Шелеховского района:

- дефицит педагогических кадров, обладающих современными компетенциями (из 45 педагогов - 33%-пенсионеры (15 человек, из них 5- техническое творчество, 35 человек имеют стаж работы более 20 лет);

- недостаточное количество объединений технической направленности данной направленности, отвечающих запросам современных детей (47 объединений технич. напра., новые «Компьютерная графика», робототехника, инженерный дизайн);

- недостаточное количество педагогов, обученных по программам работы с детьми с особыми потребностями в образовании (с ограниченными возможностями здоровья, оставшимися без попечения родителей, попавшими в трудную жизненную ситуацию, одарёнными детьми).

Пути решения данных проблем:

- обновление материально-технической базы в МКОУ ДО «ЦТ» для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности;
- участие в системе переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и специалистов, не имеющих педагогического образования, на базе региональных институтов, реализующих программы повышения квалификации работников образования;
- использование системы стационарных и мобильных детских технопарков «Кванториум».

\* При условии принятия проекта бюджета на очередной финансовый 2019 год Думой Шелеховского муниципального района и подписания Соглашения Шелеховского района в Правительстве Иркутской области

2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта<sup>5</sup> «Успех каждого ребёнка»

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %							
1.	$F_{\text{дод}} = D$ где, D – число детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным или предпрофессиональным программам, учитываются 1 раз, независимо от количества посещаемых объединений	$F_{\text{дод}} = 71$	Отчёты образовательных организаций Шелеховского района	Управление образования Администрации Шелеховского муниципального района	По Шелеховском у району,	1 раз в год, 30 февраля года, следующего за отчетным периодом	
Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом							
2.	$F_{\text{кванториум}} = \sum K_i$ где: K <sub>i</sub> – Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков)	0	Отчет Шелеховского района в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум»	Управление образования Администрации Шелеховского муниципального района	По Российской Федерации	1 раз в год	

<sup>5</sup> За основу следует брать методику расчета целевых показателей регионального проекта

«Кванториум»)						
<p>Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможности, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год</p>						
3.	<p><math display="block">F_{от} = \sum_{i=1}^n X_i</math></p> <p>где:  <math>X_i</math> – Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможности, функциям и результатам проектов</p>	1,0	Отчеты образовательных организаций Шелеховского района	Управление образования Администрации Шелеховского муниципального района	По Российской Федерации	1 раз в год
<p>У – число открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможности, функциям и результатам проектов</p>						
<p>Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом</p>						
4.	$F_{бсб} = X$	0	Отчеты образовательных	Оператор проекта «Билет	По Российской	1 раз в год
<p>где,</p>						

X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Биглет в будущее»		организаций Шелеховского района	в будущем», Управление образования Администрации Шелеховского муниципального района, образовательные организации Шелеховского района	Федерации		
--	--	---------------------------------	--	-----------	--	--

### 3. Финансовое обеспечение муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	КБК ещё не определён	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
				2019	2020	2021	
1	В общеобразовательных организациях Шелеховского района, расположенных в сельской местности: МКОУ ШР «СОШ № 9», МКОУ ШР «СОШ №12», МКОУ ШР «НШДС №10», обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. Софинансирование в рамках проекта народных инициатив, из них 10% - местный бюджет, 90% - областной бюджет	КБК ещё не определён	Всего 1,68, из них: 0,18 – местный бюджет* 1,50 – областной бюджет	0	0	0	Всего 1,68, из них: 0,18 – местный бюджет* 1,50 – областной бюджет
2	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительных образовани	90707030114200000244	1,0	0	0	0	1,0

\* При условии принятия проекта бюджета на очередной финансовый 2019 год Думой Шелеховского муниципального района и подписания Соглашения Шелеховского района в Правительстве Иркутской области

## 4. Финансовое обеспечение реализации реализации проекта в разрезе образовательных организаций

Образовательная организация	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
В общеобразовательных организациях Шелеховского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом							
МКОУ ШР «НШДС №10»	0,26	0	0	0	0	0	0,26
МКОУ ШР «СОШ №9»	0,47	0	0	0	0	0	0,47
МКОУ ШР «СОШ №12»	0,47	0	0	0	0	0	0,47
МКОУ ШР «СОШ №124»	0,47	0	0	0	0	0	0,47

Начальник Управления образования



И.Ю.Пишко