

План мероприятий (дорожная карта) по реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Иркутской области» по проведению капитальных ремонтов общеобразовательных организаций Шелеховского района



Утверждаю
 Начальник Управления образования Администрации Шелеховского муниципального района
 И.Ю. Шишко
 20__ г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1.	Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций		
1.1.	МКОУ ШР «СОШ № 5»	2022-2023	Управление образования, Управление территориального развития и обустройства, руководители общеобразовательных организаций
1.1.1.	Демонтажные работы. Ремонт кровли. Замена оконных и дверных блоков. Ремонт инженерных систем (в т.ч. отопление, приточно-вытяжная вентиляция, канализация, водоснабжение). Ремонт полов. Замена оборудования теплового пункта.	2022	
1.1.2.	Ремонт потолка и отмокстки здания. Ремонт инженерных систем (в т.ч. приточно-вытяжная вентиляция, канализация, водоснабжение). Ремонт внутренней отделки.	2023	
1.2.	МКОУ ШР «СОШ № 1»		
1.1.1.	Ремонт кровли, инженерных систем (отопление, вентиляция, канализация, водоснабжение, электрика), санитарных узлов; тепловой пункт	2023	
2.	Привлечение учащихся, учителей и родителей к сообществу к обслуживанию дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ	2022-2023	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций
3.	Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания	2023	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций при условии предоставления

4.	Обновление 100% учебников и учебных пособий, которые нельзя в дальнейшем использовать в образовательном процессе по причине ветхости или дефектности	2024	субсидии из областного бюджета Управление образования, руководители общеобразовательных организаций
5.	Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности: - МКОУ ШР «СОШ № 1» (оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении, оборудование системами контроля и управления доступом; оснащение объектов охранной сигнализацией, оборудование на 1-м этаже при входе контрольно-пропускного пункта с системой видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений); - МКОУ ШР «СОШ № 5» (оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении, оборудование системами контроля и управления доступом, оснащение объектов охранной сигнализацией, оборудование на 1-м этаже при входе контрольно-пропускного пункта с системой видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений).	2023	Управление образования, Управление территориального развития и обустройства, руководители общеобразовательных организаций при условии предоставления субсидии из областного бюджета
6.	Обеспечение повышения квалификации профессиональной переподготовки педагогических кадров, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта:		МБУ ШР «ИМОЦ», руководители общеобразовательных организаций
6.1.	МКОУ ШР «СОШ № 5» - 25 % от общего числа педагогических работников	2022-2023	
6.2.	МКОУ ШР «СОШ № 1» - 59 % от общего числа педагогических работников	2022-2023	
7.	Организация образовательного процесса на период капитального ремонта (размещение обучающихся на базе других учреждений, организация питания, взаимодействие с надзорными органами и другие мероприятия)	на время проведения ремонтных работ	Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», руководители общеобразовательных организаций
7.1.	МКОУ ШР «СОШ № 5»		
7.1.1.	- организация пункта приема экзаменов для обучающихся 9-х классов на базе	с 10.06.2022	

	МКОУ ШР «СОШ № 6»		
7.1.2	- организация образовательного процесса на базе МКОУ ШР «СОШ № 6», МБОУШР «Гимназия», МБОУШР «Шелеховский лицей»	с 10.06.2023	
7.2	МКОУ ШР «СОШ № 1»	с 01.09.2022 по 01.12.2022	
7.2.1.	- организация образовательного процесса на базе МКОУ ШР «СОШ № 5», МБОУШР «Гимназия», МБОУШР «Шелеховский лицей»	01.05.2023 по 01.12.2023	
8.	Информационно-просветительское сопровождение хода реализации проекта	постоянно	Управление образования, Отдел по работе с общественностью и СМИ