

Утверждаю  
Начальник Управления образования Администрации  
Шелеховского муниципального района

*И.Ю. Шипко*

И.Ю. Шипко

« 13 » февраля 2023г.

План мероприятий (дорожная карта) по реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Иркутской области» по проведению капитальных ремонтов общеобразовательных организаций Шелеховского района

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1.	Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций	2022-2023	Управление образования, Управление территориального развития и обустройства, руководители общеобразовательных организаций
1.1.	МКОУ ШР «СОШ № 5»	2022	
1.1.1.	Демонтажные работы. Ремонт кровли. Замена оконных и дверных блоков. Ремонт инженерных систем (в т.ч. отопление, приточно-вытяжная вентиляция, канализация, водоснабжение). Ремонт полов. Замена оборудования теплового пункта. Ремонт потолка и отместки здания.	2023	
1.1.2.	Ремонт инженерных систем (в т.ч. приточно-вытяжная вентиляция, канализация, водоснабжение). Ремонт внутренней отделки.	2023	
1.2.	МКОУ ШР «СОШ № 1»	2023	
1.1.1.	Ремонт кровли, инженерных систем (отопление, вентиляция, канализация, водоснабжение, электрика), санитарных узлов, тепловой пункт	2022-2023	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций
2.	Привлечение учащихся, учителей и родителей школьного сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ	2023	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций
3.	Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания	2023	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций
4.	Обновление 100% учебников и учебных пособий, которые несут в дальнейшем	2024	Управление образования,

использовать в образовательном процессе по причине ветхости и/ли дисректности	руководители общеобразовательных организаций при условии предоставления субсидии из областного бюджета
<p>5. Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности:</p> <p>- МКОУ ШР «СОШ № 1» (оснащение объектов системой охранной сигнализации, металлоискателями, оборудование на 1-м этаже при входе контрольно-пропускного пункта с системой видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений, оборудование основных входов в здание, входные в состав объекта КПП);</p> <p>- МКОУ ШР «СОШ № 5» (оснащение объектов системой охранной сигнализации, оборудование на 1-м этаже при входе контрольно-пропускного пункта с системой видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений).</p>	<p>2024</p> <p>Управление образования, Управление территориального развития и обустройства, руководители общеобразовательных организаций при условии предоставления субсидии из областного бюджета</p>
<p>6. Обеспечение повышения квалификации профессиональной переподготовки педагогических кадров, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта:</p>	<p>МКУ ШР «ИМОЦ», руководители общеобразовательных организаций</p>
<p>6.1. МКОУ ШР «СОШ № 5» - 25 % от общего числа педагогических работников</p>	<p>2022-2023</p>
<p>6.2. МКОУ ШР «СОШ № 1» - 59 % от общего числа педагогических работников</p>	<p>2022-2023</p>
<p>7. Организация образовательного процесса на период капитального ремонта (размещение обучающихся на базе других учреждений, организация питания, взаимодействие с надзорными органами и другие мероприятия)</p>	<p>на время проведения ремонтных работ</p>
<p>7.1. МКОУ ШР «СОШ № 5»</p>	<p>с 10.06.2022</p>
<p>7.1.1. - организация пункта приема экзаменов для обучающихся 9-х классов на базе МКОУ ШР «СОШ № 6»</p>	<p>с 24.05.2023</p>
<p>7.1.2. - организация образовательного процесса на базе МКОУ ШР «СОШ № 6», МБОУ ШР «Гимназия», МБОУ ШР «Шелеховский лицей»</p>	<p>с 01.09.2022 по 25.05.2023</p>
<p>7.2. МКОУ ШР «СОШ № 1»</p>	<p>01.05.2023 по</p>
<p>7.2.1. - организация образовательного процесса на базе МКОУ ШР «СОШ № 5», МБОУ ШР</p>	

	«Гимназия», МБОУ ШР «Петуховский лицей»	01.12.2023	
8.	Информационно-просветительское сопровождение хода реализации проекта	постоянно	Управление образования, Отдел по работе с общественностью и СМИ
9.	Создание Центра детских инициатив.		Управление образования, руководители образовательных организаций
9.1.	МКОУ ШР «СОШ № 1»	2024	
9.2.	МКОУ ШР «СОШ № 5»	2023	